

CRONOPROGRAMMA - Esempio compilato

<i>Fase/Attività</i>	<i>Data prevista</i>	<i>Costo previsto</i>	<i>Note</i>
Progettazione e autorizzazioni	Giugno 2026	2.000,00	
Scavi	Luglio 2026	8.000,00	
Realizzazione vasca in cemento	Luglio 2026	15.000,00	
Installazione sistema di pompaggio	Settembre 2026	10.000,00	Fornitura con certificazione CE; tempi legati a consegna macchinari
Opere accessorie	Ottobre 2026	5.000,00	
Collaudo e certificato DL	Novembre 2026	1.500,00	
TOTALE		41.500,00	